
 

RAPPORTO DI MONITORAGGIO EX ART. 60 TIQD 

REV. 0 Settembre 2024 PAG. 1 di 8 

ASSET MANAGEMENT - SVILUPPO ASSET E TRANSIZIONE ENERGETICA 

 

 I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, 
distribuzione non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile e dell'art. 167 del d.lgs. 
196/2003. 

 
 

 
 
 

PIANO PER LO SVILUPPO DELLE RETI 
DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

 
DELIBERAZIONE ARERA 27 DICEMBRE 2023, 617/2023/R/EEL 

 
RAPPORTO DI MONITORAGGIO EX ART. 60 TIQD 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REV. 0 11/10/2024 Rapporto di monitoraggio ex art. 60 TIQD 

REDAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

Sviluppo Asset e 
Transizione 
Energetica 

DATA 
11/10/2024 

FIRMA 
Calzolari Adriano 
Tedeschi Paolo 

VERIFICA DI CONFORMITÀ 
Resp. Asset 
Management 

DATA 
11/10/2024 

FIRMA 
Pollini Riccardo 

APPROVAZIONE 
Amministratore 
Delegato 

DATA 
11/10/2024 

FIRMA 
Bronzini Federico 



 

RAPPORTO DI MONITORAGGIO EX ART. 60 TIQD 

REV. 0 Settembre 2024 PAG. 2 di 8 

ASSET MANAGEMENT - SVILUPPO ASSET E TRANSIZIONE ENERGETICA 

 

 I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, 
distribuzione non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile e dell'art. 167 del d.lgs. 
196/2003. 

 
 

 

 

I N D I C E 
 

1. PREMESSA ........................................................................................................ 3 

2. SINTESI AVANZAMENTO PIANO DI SVILUPPO 2023 .................................... 3 

2.1. EVOLUZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI DI INVESTIMENTO E 
INDICAZIONI SUL PROGRESSO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI ............ 3 

2.2. EVOLUZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI RIPARTITA PER 
FASE DI AVANZAMENTO ................................................................................. 5 

2.3. ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ASSET DA REALIZZARE 
NELL’AMBITO DEL PIANO ............................................................................... 5 

2.4. STATO AVANZAMENTO DELLE OPERE ......................................................... 6 

2.4.1. ELENCO DELLE OPERE COMPLETATE ......................................................... 6 

2.4.2. ELENCO DI INTERVENTI E OPERE “RITARDATE” ........................................ 7 

2.4.3. ELENCO DI INTERVENTI E OPERE “ANTICIPATE” ....................................... 7 

2.4.4. ELENCO DELLE OPERE AVVIATE IN ITER AUTORIZZATIVO ....................... 8 

2.5. ASSUNZIONI TABELLA DI SINTESI (EXCEL) ................................................. 8 

 



 

RAPPORTO DI MONITORAGGIO EX ART. 60 TIQD 

REV. 0 Settembre 2024 PAG. 3 di 8 

ASSET MANAGEMENT - SVILUPPO ASSET E TRANSIZIONE ENERGETICA 

 

 I contenuti del presente documento sono riservati ai loro destinatari e di proprietà del Gruppo Hera. Ogni divulgazione, riproduzione, 
distribuzione non autorizzata o non conforme alle finalità è proibita, anche ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile e dell'art. 167 del d.lgs. 
196/2003. 

 
 

1. PREMESSA 

Il presente rapporto, redatto e pubblicato ai sensi dell’art. 60 dell’Allegato A alla deliberazione 27 

dicembre 2023 numero 617/2023/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito ARERA) fornisce lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel Piano di Sviluppo 2023-2027 

(di seguito PdS23), predisposto come da deliberazione ARERA 28 giugno 2023 n. 296/2023/R/eel e 

trasmesso ad ARERA in data 24 novembre 2023 a valle della consultazione pubblica avviata il 9 ottobre 

2023 e conclusa il 15 novembre 2023. 

In particolare, viene fornito un quadro di sintesi sull’avanzamento temporale ed economico al 30 

settembre 2024 del PdS23 e una sintesi tabellare che riporta per ogni intervento di sviluppo gli eventuali 

aggiornamenti in merito a: stato di avanzamento, tempistiche di realizzazione, evoluzione degli 

investimenti e delle consistenze. 

Il quadro di sintesi riporta, rispetto al PdS23: 

 l’evoluzione dei costi complessivi di investimento previsti e indicazioni sul progresso temporale degli 

interventi; 

 l’evoluzione percentuale degli interventi del piano ripartita per fase di avanzamento; 

 l’elenco complessivo degli asset da realizzare; 

 l’elenco, in forma tabellare, delle opere completate, ritardate o posticipate volontariamente e 

anticipate con l’indicazione delle motivazioni, delle opere autorizzate o avviate in iter autorizzativo 

nel corso del 2023 fino al 30 settembre 2024. 

2. SINTESI AVANZAMENTO PIANO DI SVILUPPO 2023 

Nei paragrafi seguenti vengono riportati gli aggiornamenti al 30 settembre 2024 degli interventi di sviluppo 

del PdS23. 

Il PdS23 comprende n. 19 interventi, 8 dei quali sono riferiti a edizioni del Piano antecedenti il 2023. In 

particolare, sono oggetto del seguente monitoraggio n. 13 interventi nominativi (n. 6 in AT e n. 7 in MT) 

e n. 6 aggregati (n. 4 in MT e n. 2 in BT).  

Ciascun intervento è codificato in maniera univoca nel PdS23. La struttura degli interventi del presente 

Piano di Monitoraggio è coerente con le regole utilizzate per la compilazione del dettaglio degli interventi 

del PdS 2023 inviato lo scorso 28 Febbraio 2024. 

2.1. EVOLUZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI DI INVESTIMENTO E INDICAZIONI SUL 
PROGRESSO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

L’importo totale stimato degli investimenti in arcopiano, tenuto conto degli ulteriori avanzamenti in sede 

di Piano Industriale al 30 settembre 2024, ammonta a circa 69,7 M€ (+0,5 M€ vs PdS23) con un 

investimento consuntivato al 2023 pari a 6,8 M€. 

La variazione di costo stimata è attribuibile a diversi fattori: da un lato l’incremento dei costi di materie 

prime e mano d’opera per l’esecuzione delle attività, dall’altro una rimodulazione degli investimenti, una 

ottimizzazione dei costi in fase progettuale e alcune economie di procurement e acquisizione terreni. 

Come mostrato nella Tabella 1, circa il 70% degli interventi risulta in linea con le tempistiche di entrata in 

esercizio previste nel PdS23. I restanti interventi sono stati riprogrammati come di seguito descritto:  
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 due interventi sono stati anticipati per necessità di rete e opportunità di ottimizzazione dei cantieri;  

 tre interventi sono stati ritardati volontariamente, di cui due realizzazioni di nuove cabine primarie, 

posticipate al fine di entrare in possesso delle aree destinate ai nuovi impianti prima di avviare i 

processi autorizzativi evitando possibili complicazioni durante l’iter approvativo, e un intervento 

relativo al sistema di Petersen di CP Modena Nord ritardato al fine di terminare il pregresso 

intervento di rinnovo del quadro di media tensione e consentire di stabilizzare l’assetto della rete 

sottesa alla cabina primaria rinnovata. 

Progresso interventi al 
30 settembre 2024 

Numero interventi 
Investimenti 

consuntivati al 2023 
(M€) 

Variazione 
investimento in 
arcopiano (M€) 

In anticipo 2 0,11 0,11 

Come da programma 14 6,52 0,57 

In ritardo 0 0,00 0,00 

Posticipazione volontaria 3 0,13 -0,15 

Cancellato 0 0,00 0,00 

Totale complessivo 19 6,76 0,53 

Tabella 1 - avanzamento degli interventi del PdS23 ed evoluzione costi di investimento al 30 settembre 2024 

 

La figura 1 sintetizza le variazioni della pianificazione e dei costi complessivi di investimento e indicazioni 

sul progresso temporale degli interventi intercorsi durante il 2023 e aggiornati al 30 settembre 2024 

 

Figura 1 - avanzamento degli interventi del PdS23 ed evoluzione costi di investimento al 30 settembre 2024 
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2.2. EVOLUZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI RIPARTITA PER FASE DI 
AVANZAMENTO 

 

Nella successiva Figura 2 è rappresentata la suddivisione percentuale degli interventi del PdS23 per fase 

di avanzamento. 

 

 

Figura 2 - Evoluzione degli interventi per stato di avanzamento 

 

Si precisa che, rispetto all’attività di pianificazione svolta negli anni precedenti, si è provveduto ad 

aumentare la granularità degli stati di avanzamento; pertanto, il dettaglio della pianificazione al 

31/12/2023 risulta suddiviso in un numero maggiore di fasi nell’aggiornamento al 30/09/2024. 

Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che tutte le attività di carattere continuativo sono associate allo 

stato “costruzione” e non vengono conteggiate pertanto nelle altre fasi, sebbene come noto tali aggregati 

per loro natura coinvolgano contemporaneamente tutte le fasi. 

2.3. ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ASSET DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL 
PIANO 

Con la realizzazione dei 19 interventi contenuti nel PdS23 si prevede, relativamente agli interventi 

puntuali: 

- La realizzazione di quattro nuove cabine primarie, tre nell’area Modenese e una nel Circondario 

imolese; 

- La sostituzione di due coppie di trasformatori, con contestuale potenziamento degli stessi, in due 

cabine primarie del Circondario imolese; 

- L’installazione di due sistemi di compensazione dell’energia reattiva di tipo STATCOM; 

- La realizzazione di due sistemi di messa a terra del neutro tramite bobina di Petersen, uno in 

Cabina Primaria Ortignola e l’altro in Cabina Primaria Modena Nord; 
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- Il rinnovo del quadro di media tensione della Cabina Primaria Modena Nord; 

- La sostituzione di trasformatori MT/BT per un aumento indicativo della Hosting Capacity di circa 

11 MW; 

- Il rinnovo di circa 12,3 km di rete legati al bando PNRR M2C2.2.2 “Interventi per aumentare la 

resilienza della rete elettrica”. 

Per quanto concerne gli interventi continuativi si prevede, nell’arcopiano del PdS23: 

- la realizzazione di circa 80 km di rete in media tensione tra nuove linee e rinnovi di quelle esistenti; 

- la realizzazione di circa 35 km di rete in bassa tensione tra nuove linee e rinnovi di quelle esistenti. 

2.4. STATO AVANZAMENTO DELLE OPERE 

L’analisi che segue è incentrata sugli interventi di carattere specifico e puntuale, dal momento che per 

quelli di natura continuativa non si registrano variazioni significative rispetto a quanto pianificato in 

arcopiano.  

In particolare, viene data evidenza delle opere: 

• completate al 30/09/2024; 

• per le quali è stato registrato un ritardo o pianificato un posticipo che comporta lo slittamento della 

data di completamento; 

• per le quali è stato pianificato un anticipo che comporta una modifica della data di completamento; 

• per le quali è stata avanzata agli Enti competenti la richiesta di autorizzazione al 30/09/2024. 

In generale si coglie l’occasione per segnalare che la variazione legislativa introdotta con D.M. 20 ottobre 

2022 e seguenti ricadute sulla legislazione regionale dell’Emilia-Romagna (L.R. 8/2023 e s.m.i. di cui 

l’ultima integrazione e modifica al 01 luglio 2024 con la L.R. n.11) abbia incrementato i tempi di 

progettazione e quelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni di diversi interventi. 

2.4.1. ELENCO DELLE OPERE COMPLETATE 

Al 30/09/2024, con riferimento alle opere associate agli interventi del PdS23 si segnala che non sono 

ancora state completate opere puntuali. 
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2.4.2. ELENCO DI INTERVENTI E OPERE “RITARDATE” 

Al 30/09/2024 risultano in ritardo n. 3 interventi. Nella Tabella 2 sono riportati gli interventi oggetto di 

ritardo e le relative motivazioni. 

 

Elenco Interventi in ritardo rispetto al PdS23 

Comune Codice Nome intervento Motivazione ritardo 

Savignano 

s. P. (MO) 
INRETE_PdS_2023_003 CP Savignano 

Posticipazione volontaria – 

acquisizione terreno 

Imola INRETE_PdS_2023_004 CP Volta 
Posticipazione volontaria – 

acquisizione terreno 

Modena INRETE_PdS_2023_009 
Sistema di Petersen 

CP Modena Nord 

Posticipazione volontaria – 

coordinamento con attività legate 

all’intervento INRETE_PdS_2023_010 

Tabella 2 - Elenco opere in ritardo 

 

2.4.3. ELENCO DI INTERVENTI E OPERE “ANTICIPATE”  

Al 30/09/2024 risultano in anticipo n. 2 interventi. Nella Tabella 3 sono riportati gli interventi oggetto di 

anticipo e le relative motivazioni. 

 

Elenco Interventi in anticipo rispetto al PdS23 

Comune Codice Nome intervento Motivazione ritardo 

Massa 

Lombarda 

(RA) 

INRETE_PdS_2023_005 
Sostituzione TR AT/MT 

Selice 

Rivalutazione delle assunzioni 

giustificative del progetto – necessità 

di aumentare la HC della Cabina 

Primaria a seguito delle rilevanti 

richieste di connessioni attive 

Imola INRETE_PdS_2023_008 
Sistema di Petersen CP 

Ortignola 

Rivalutazione delle assunzioni 

giustificative del progetto – 

ottimizzazione con altre attività di 

rinnovo impianti 

Tabella 3 - elenco opere anticipate 
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2.4.4. ELENCO DELLE OPERE AVVIATE IN ITER AUTORIZZATIVO 

Al 30/09/2024 sono stati avviati i seguenti procedimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni riportate in 

tabella 4: 

 

Elenco opere avviate in iter autorizzativo 

Comune Codice Nome intervento Note 

Prov. 

Modena e 

Circondario 

(BO-RA) 

INRETE_PdS_2023_017 Resilienza_PNRR 
Avviato l’iter per 6 interventi dei 13 

complessivi che compongono l’opera 

Modena INRETE_PdS_2023_002 CP Cittanova Autorizzazione ottenuta 

Tabella 4 - elenco opere avviate in iter autorizzativo 

 
 
Occorre precisare che vengono riportati esclusivamente gli iter autorizzativi relativi a procedimenti 
specifici e non quelli relativi agli interventi di carattere continuativo in continua evoluzione e 
aggiornamento. 
 

2.5.  ASSUNZIONI TABELLA DI SINTESI (EXCEL) 

Nel presente paragrafo sono riportate alcune specificazioni sulle modalità di compilazione della tabella 
di sintesi (in excel) degli interventi: 

i. il campo “Codice intervento” riporta la nuova codifica unificata; 

ii. i campi “Nome Intervento”, “Principale finalità intervento”, “Area geografica”, “Livello di tensione 

(AT, MT, BT)” e “Anno di pianificazione” riportano, senza variazioni, le stesse informazioni 

presenti nell’invio ad ARERA del 28.02.2024; 

iii. il campo “Data di avvio lavori” riporta l’anno effettivo di avvio dei lavori ovvero la previsione 

aggiornata al 30.09.2024; 

iv. il campo “Data di entrata in esercizio” riporta l’anno effettivo di entrata in esercizio dell'intervento 

ovvero la previsione aggiornata al 30.09.2024; 

v. il campo “Stato dell'intervento” indica lo stato di avanzamento dell'intervento al 30.09.2024; 

vi. il campo “Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo” 

evidenzia se vi sono state modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo 

significative etc. rispetto alle informazioni trasmesse ad ARERA con l’invio del 28.02.2024; 

vii. il campo “Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo” indica le eventuali cause 

di ritardo, posticipazione volontaria o anticipazione rispetto alle informazioni trasmesse ad 

ARERA con l’invio del 28.02.2024. 
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